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В фонде капитального ремонта Красноярского края состоялось рабочее совещание с техническими заказчиками, посвященное итогам работы за прошедший год
На совещании присутствовали заместитель министра строительства и ЖКХ Цитович Е. С., руководство фонда во главе с генеральным директором Авдеевой Н. И., начальник отдела жилищного фонда Министерства строительства и ЖКХ Котельникова И. В., руководители УКСов, которым в прошлом году были переданы функции технического заказчика.
     Подводя итоги, генеральный директор поблагодарила руководителей служб технических заказчиков, которые выполнили план 2017 года на 100%. Незавершенными остались работы, которые проводили УКСы:
в г. Красноярск – 27 домов;
в г. Минусинск – 1 дом;
в г. Канск – 3 дома.
А также:
- 17 домов по краю, ремонт в которых проводил фонд;
- 2 дома, находящиеся на спецсчетах.
     Всего на конец декабря завершены и приняты работы в 453 многоквартирных домах Красноярского края из 503, которые стояли в плане на 2017 год. Оставшиеся незавершёнными ремонты находятся в разной степени готовности. На многих домах ремонт завершён, однако работы не считаются принятыми до тех пор, пока не будет полностью оформлена документация в соответствии с требованиями фонда.
     Большая часть совещания была посвящена анализу проблем, из-за которых удалось выполнить план лишь на 90%. Представители УКСов из городов Красноярск, Ачинск, Железногорск, Лесосибирск, Шарыпово, Назарово, Зеленогорск, Канск, Минусинск, Бородино отчитались о ходе работ по капитальному ремонту в своих городах и по каждому конкретному дому, на котором произошли нарушения сроков выполнения работ.
     Руководители УКСов основными причинами затягивания сроков выполнения капитального ремонта назвали недостаток подрядных организаций, что приводит к необходимости проводить конкурсы по несколько раз; а также нехватку квалифицированных кадров: рабочих и мастеров, в связи с чем после проверок специалистов фонда приходится доделывать или переделывать некоторые виды работ.
     Руководство фонда обратилось к подрядчикам с требованием внимательнее изучать проектно-сметную документацию перед началом ремонта и строго следить за качеством и сроками выполнения работ. Так же фондом была дана негативная оценка тому факту, что большинство подрядчиков обращались в фонд с просьбой заменить указанные в проектно-сметной документации материалы, не имея для этого каких-либо обоснованных причин.
     В целом УКСы отметили, что надеются в этом году на оживление интереса к торгам со стороны подрядных организаций. Красноярский УКС с 2018 года планирует проводить торги по новой схеме, выставляя проектно-сметную документацию и строительно-монтажные работы одного объекта одним лотом.
     Руководитель фонда поставила задачу завершить в 1 квартале текущего года все работы из плана 2017 года, а также предупредила, что на 2018 год уже составлен план контрольных проверок, и проводиться они в этом году будут чаще.

Использование энергоэффективных технологий и новых материалов при проведении работ по капитальному ремонту в МКД
 
В рамках VII Архитектурно-строительного форума прошёл организованный Фондом капитального ремонта круглый стол на тему «Использование энергоэффективных технологий и новых материалов при проведении работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах».
В работе круглого стола приняли участие советник губернатора Красноярского края, представители министерства строительства и ЖКХ Красноярского края, генеральный директор Фонда капитального ремонта, представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, общественных организаций.
В процессе заседания «круглого стола» были заслушаны доклады по следующим направлениям:
- Работы на кровле как важнейший этап энергоэффективного капитального ремонта.
- Замена оборудования и сетей электроснабжения в условиях существующих строительных конструкций.
- Практика формирования доступной среды при замене лифтового оборудования.
- Безопасность – наша основная задача при капитальном ремонте фасадов.
- Практика использования заводского комплекта кровли при капитальном ремонте МКД.
- Проектирование защитной легкосъёмной конструкции от воздействия атмосферных осадков.
- Полимерные защитные покрытия и инновационные материалы.
В ходе работы круглого стола участники обсудили вопросы, касающиеся повышения энергоэффективности МКД посредством реализации региональной программы капитального ремонта МКД; проблем энергосбережения в многоквартирных домах и потенциала использования методов повышения энергоэффективности МКД; о существующих новинках на строительном рынке, их применении на практике. В целом участники круглого стола отметили, что рынок строительных материалов в настоящее время богат, но самым важным все-таки остается вопрос их качества, безопасности и энергоэффективности. Безусловно, меры по повышению энергоэффективности при строительстве и капитальном ремонте необходимы, но в виду высокой стоимости данных мероприятий необходима государственная поддержка.
При проведении капитального ремонта решается важная социальная задача – улучшение условий проживания граждан. При этом ставится и вторая важная задача – проведение качественного капитального ремонта с применением современных надежных строительных материалов с учетом их энергоэффективности. 
Модератор круглого стола, советник губернатора Матюшенко Анатолий Иванович в заключительном слове отметил, что теперь отрадно слышать при обсуждении капитального ремонта спор подрядчиков и производителей о новых строительных материалах, о конкуренции, о стремлении применять новые технологии. 
В итоге обсуждения участники круглого стола решилм рекомендовать:
1. Фонду капитального ремонта - изучать передовые практики, опыт энергоэффективности с целью применения при проведении работ по капитальному ремонту в МКД.
2. Проектным организациям – повышать уровень эффективности проектных решений, находить новые варианты эноргоэффективных проектов с учётом установленной предельной стоимости.
3. Производителям - проводить информационные кампании по продвижению современных и эффективных энергосберегающих материалов.
4. Министерству ЖКХ и Фонду капитального ремонта – информировать собственников о существующих технологиях по повышению энергоэффективности многоквартирного дома, а также эффективности реализации энергосберегающих мероприятий.
5. Управляющим компаниям – вести работу по подготовке кадров для обслуживания современного энергоэффективного оборудования.  




